

**Внесение изменений № 2 в
ПЛАН-ГРАФИК**

**проведения внешней независимой экспертизы отчетности по реализации проектов
и привлечения внешних независимых экспертов к проверке деятельности
получателей гранта на государственную поддержку проектов по внедрению
отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на
базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в
рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий,
на 2020 год**

№	Наименование получателя гранта	Наименование проекта	Этап реализации проекта	Месяц проведения экспертизы
1	АО «ОДК-Пермские моторы»	Внедрение системы объективного контроля (мониторинга), технического обслуживания и ремонта производственного оборудования в цехах АО «ОДК-Пермские моторы», как элемента технологий «умного» производства	1 этап	Ноябрь- Декабрь